## UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Určení nákladů projektu (Semestrální práce A.)

Seminární práce z předmětu BMOSI Ondřej Fialka

V .....dne....

## Scénář

Vedoucí týmu vývojářů je zodpovědný za vedení a řízení zákaznického projektu ALFA, který vyžaduje provedení vícera elementárních vývojových činností.

## Změřené hodnoty

počet simulací byl **31,718.** (rozdíl směrodatných odchylek < 0.000001)

TP - odhad finanční náročnosti projektu, je-li požadována cca 60% pravděpodobnost dodržení tohoto odhadu:

60% pravděpodobnost je mezi **31**(54,13%) a **32**(63,78%) tisíci.

UP - pravděpodobnost dodržení rozpočtu projektu do 35 tisíc Kč včetně:

Z měření vyplívá, že UP je 86,56%.

